



Marmara Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yazılım Birimi Aylık Faaliyet Raporu

30.04.2022

Rapor Yılı/Ay : 2022 Nisan

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

A.BYS Ekibi - Yapılan İşler

1. Personel/Öğrenci/Mezun Sorgulama Ekranında Eski Mezun Görüntüleme

Açıklama: Sorgulanan öğrencinin mezuniyet bilgisi yok ise mezun listesi ekranından temel olan bilgileri ile gösterilmesi çalışmasıdır

2. YÖKSİS Teyitleşme Performans Sorunu

Açıklama: YÖKSİS teyitleşme performans sorunu çalışmasıdır.

3. Loglama Projesi İşlemleri

Açıklama: Loglama projesi işlemleri çalışmasıdır.

4. PBYS Toplu NVİ Güncelleme Servisi

Açıklama: PBYS toplu NVİ güncelleme servisi çalışmasıdır.

5. Kampüs Giriş Karekod Eklenmesi

Açıklama: Kampüs girişlerinde kullanılmak üzere BYS profil bilgilerimin sayfasına karekod eklenmesi ve karekodun kontrolü için servis yazılması.

6. Danışman Kayıtlanma Listesine Performans Transkripti Ekleme

Açıklama: Danışman kayıtlanma listesine performans transkripti eklenmesi çalışmasıdır.

7. Mobil Ortak Servislerin Yapılması

Açıklama: Mobil ortak servislerin yapılması çalışmasıdır.

B. Bařvuru Ekibi- Yapılan İřler

1. Engelli Adayların Belge Yükleme İřlemi

Açıklama: Engelli adayların belge yükleme işlemleri çalışmasıdır.

2. MUYOS-Yerleřtirme Sonuç Belgesinin PDF Olarak Verilmesi

Açıklama: MUYOS yerleřtirme sonuç belgesinin PDF olarak verilmesi çalışmasıdır.

C. Web Ekibi - Yapılan İřler

1. Slayt Yönetimine Mobil Bildirim Gönderim Özelliğinin Eklenmesi

Açıklama: Slayt yönetimine mobil bildirim gönderim özelliğinin eklenmesi çalışmasıdır.

2. Cookiebar'ın Optimize Edilmesi

Açıklama: Cookiebar'ın optimize edilmesi çalışmasıdır.

3. Form Yönetimine (İYS), Üst Ek Açıklama Alanı ve İntput Tiplerine “Tarih Alanı” Eklenmesi

Açıklama: Form yönetimine (İYS)üst açıklama alanı ve input tiplerine tarih alanı eklenmesi çalışmasıdır.

4. İYS Kullanım Kılavuzunun İncelenmesi, Eksiklikler ve Eklenecek Yeni Özellikler İçin Rapor Hazırlanması

Açıklama: İYS Kullanım Kılavuzu incelendi, eksiklikler ve eklenecek yeni özellikler için rapor hazırlanması çalışmasıdır.

5. SKS Yemek Sayfasına Vejetaryen Menünün Eklenmesi

Açıklama: SKS yemek sayfasına vejetaryen menünün eklenmesi çalışmasıdır.

6. YÖKAK Logosunun Anasayfadaki Sprite İmage'a dahil edilmesi

Açıklama: YÖKAK logosunun anasayfadaki sprite image'a dahil edilmesi çalışmasıdır.

7. Form Yönetiminde İntputlar için Label Gösterilsin ya da Gizlensin Seçeneğinin Eklenmesi

Açıklama: Form yönetiminde inputlar için label gösterilsin ya da gizlensin seçeneğinin eklenmesi çalışmasıdır.

8. Etkinlik Yönetiminde (İYS) Görsel alanı için resim silme özelliğinin eklenmesi

Açıklama: Etkinlik yönetiminde (İYS) görsel alanı için resim silme özelliğinin eklenmesi çalışmasıdır.

9. Etkinlik sayfası oluşturma sürecinin güncellenmesi

Açıklama: Etkinlik sayfası oluşturma sürecinin güncellenmesi çalışmasıdır.

10. Slider'ın (İYS) mobile uyumlu hale getirilmesi

Açıklama: Slider'ın (İYS) mobile uyumlu hale getirilmesi çalışmasıdır.

11. Marmara Anasayfası Erişilebilirlik & Seo & Performans Optimizasyonlarının Yapılması

Açıklama: Marmara anasayfası erişilebilirlik & seo & performans optimizasyonlarının yapılması çalışmasıdır.

D. Analiz Ekibi- Yapılan İşler

1. İçerik Yönetim Sistemi Kılavuz Çalışması – Web Sorumlusu Rolü

Açıklama: 2019 yılında hazırlanan içerik yönetim sistemi web sorumlusu rolü kullanım kılavuzu güncelleme çalışmasıdır.

2. İçerik Yönetim Sistemi Kılavuz Çalışması – Web Temsilcisi Rolü

Açıklama: 2019 yılında hazırlanan içerik yönetim sistemi web temsilcisi rolü kullanım kılavuzu güncelleme çalışmasıdır.

3. Mentor Marmara BYS | Mentor Galeri Modülünün Eklenmesi

Açıklama: Birimin talep ettiği ihtiyaçlar doğrultusunda mentor galeri modülünün geliştirilmesi çalışmasıdır.

4. Posta Marmara Kullanım Kılavuzu-Güncellemeler

Açıklama: 2020 yılında hazırlanan posta marmara kullanım kılavuzu güncelleme çalışmasıdır.

5. Etkinlik Marmara Kullanım Kılavuzu-Güncellemeler

Açıklama: 2018 yılında hazırlanan etkinlik marmara kullanım kılavuzu güncelleme çalışmasıdır.

6. Üniversite Anket Modülleri Saha Araştırması

Açıklama: Üniversitelerin kurum dışı anket paylaşımlarına dair yapılan saha araştırması çalışmasıdır.

7. ÖBYS | Arapça Hazırlık Sınıfı Not Girişi Talebi

Açıklama: Arapça hazırlık sınıfı not girişi süreci için birimle görüşüldü. Birim ile toplantı yapıldı. Taleplerine çözüm üretildi (ÖBYS ile). Birimden gelen yazıya cevap verildi.

8. GIS| Analiz Çalışması

Açıklama: GIS analiz çalışması toplantısına katılım sağlandı. 2019 yılında yapılan analiz çalışmasının üzerinden geçildi. Birim ile analiz çalışması paylaşıldı.

9. Aylık Faaliyet Raporunun Hazırlanması

Açıklama: Yazılım birimi aylık faaliyet raporunun hazırlanması çalışmasıdır.