



**Marmara Üniversitesi**  
**Bilgi İşlem Daire Başkanlığı**  
**Yazılım Birimi Aylık Faaliyet Raporu**

30.06.2023

Rapor Yılı /Ay : 2023 Haziran

## **FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ**

### **A.BYS Ekibi - Yapılan İşler**

#### **1. BYS-PBYS Profilde Cep Telefonu ve E Posta Değiştirmede Şifre Kontrolü**

**Açıklama:** BYS-PBYS profilde cep telefonu ve e posta değiştirmede şifre kontrolü çalışmasıdır.

#### **2. BYS-PBYS'de Karşılıklı Cep Telefonu Güncellemesi**

**Açıklama:** BYS-PBYS'de karşılıklı cep telefonu güncellemesi çalışmasıdır.

#### **3. Öğrenci Kullanıcı Pasife Çekilme İşlemi**

**Açıklama:** Öğrenci kullanıcı pasife çekilme işlemi çalışmasıdır.

#### **4. Online Final Sınav Algoritma ve Aktarım**

**Açıklama:** Online final sınav algoritma ve aktarım çalışmasıdır.

#### **5. BYS/Öğrenci İşleri/Ders İşlemleri/Ders Kataloğu/ Toplu Ders Atama**

**Açıklama:** BYS/Öğrenci İşleri/Ders İşlemleri/Ders Kataloğu/ Toplu Ders Atama çalışmasıdır.

#### **6. Öğrenci Modülü - Not Görüntüleme Ekran Yenileme**

**Açıklama:** Öğrenci Modülü- Not görüntüleme ekran yenileme çalışmasıdır.

## **B. Başvuru - Yapılan İşler**

### **1. Spor Bilimleri Fakültesi**

**Açıklama:** Birim Öğrenci İşleri ile toplantı yapıp başvuru öncesi ön taleplerin alınması çalışmasıdır.

### **2. Güzel Sanatlar Fakültesi**

**Açıklama:** Birim Öğrenci İşleri ile toplantı yapıp başvuru öncesi ön taleplerin alınması çalışmasıdır.

### **3. Atatürk Eğitim Özel Yetenek**

**Açıklama:** Birim Öğrenci İşleri ile toplantı yapıp başvuru öncesi ön taleplerin alınması çalışmasıdır

### **4. Engelli Adaylar**

**Açıklama:** Engelli adaylar için ek alanların sisteme dahil edilmesi. Başvuru ekranlarında bu alanların görünmesinin sağlanması çalışmasıdır.

### **5. PERSİS**

**Açıklama:** İlk başvuruların alınması ve süreç takibinin yapıp geribildirimlere göre düzenlemelerin yapılması çalışmasıdır.

### **6. TR-YÖS - MÜYÖS**

**Açıklama:** Devam eden süreçte gelen ek taleplerin karşılanması çalışmasıdır.

### **7. Hızlı Başvuru Sistemi**

**Açıklama:** BYS tarafında yönetim kısmının tasarlanıp geliştirilmesi çalışmasıdır.

### **8. ÇAP / YAP**

**Açıklama:** Toplantıda alınan notlara göre geliştirmelere başlanması çalışmasıdır.

## 9. Yaz Okulu

**Açıklama:** Toplantıda alınan notlara göre geliřtirmelere başlanması çalışmasıdır.

## 10. Lisansüstü

**Açıklama:** Toplantıda alınan notlara göre geliřtirmelere başlanması çalışmasıdır.

## 11. Merkezi Yatay Geçiř

**Açıklama:** Toplantıda alınan notlara göre geliřtirmelere başlanması çalışmasıdır.

## 12. Kurumiçi ve Kurumlararası Yatay Geçiř

**Açıklama:** Toplantıda alınan notlara göre geliřtirmelere başlanması çalışmasıdır.

## 13. Genel Başvuru Sistemi

**Açıklama:** Sistem tarafında gerekli iyileřtirmelerin yapılması çalışmasıdır.

## C. Web Ekibi - Yapılan İşler

### 1. Web Yazılım Birimi Projeleri Penetrasyon Çalışmaları İçin Test Ortamlarının Hazırlanması

**Açıklama:** Web yazılım birimi projeleri penetrasyon çalışmaları için test ortamlarının hazırlanması çalışmasıdır.

### 2. UZEM Müdürlüğü Web Sitesi İçin Yetki Kontrolünün Yapılması

**Açıklama:** UZEM müdürlüğü web sitesi için yetki kontrolünün yapılması çalışmasıdır.

### 3. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünün Video Yönetimiyle (İYS) ilgili Destek Talebi

**Açıklama:** Anasayfa, birim ve alt birim sayfalarının title optimizasyonunun yapılması çalışmasıdır.

#### **4. Google Analytics 4 Geiş İřlemleri İin İYS' de Gerekli Gncellemelerin Yapılması**

**Aıklama:** Anasayfada "study in turkey" logosu gncellemesi alıřmasıdır.

### **D. Analiz Ekibi- Yapılan İřler**

#### **1. ÜNSİMER Projesi**

**Aıklama:** Üniversite-Sanayi İřbirlięi Geliřtirme Uygulama ve Arařtırma Merkezimiz iin hazırlanan sistemin yazılım- analiz alıřmasıdır.

#### **2. Staj Bilgileri Analizi**

**Aıklama:** Staj bilgileri analiz alıřmasıdır. Önceki aylarda bařlanan süreç ÖBYS güvenlik süreçleri kapsamında yeniden ele alınacaktır.

#### **3. Doktora Süreleri Eęitim Videoları**

**Aıklama:** Doktora süreçlerinin eęitim videoları alıřmasıdır.

#### **4. Güvenlik Süreleri**

**Aıklama:** Güvenlik süreçleri kapsamında yapılan toplantılara katılım saęlandı. Sonucunda ıkan hususlar çerevesinde alıřmalara bařlanıldı. Talep edilen istekler yapıldı.

#### **5. Veri Marmara Kullanım Kılavuzu alıřması**

**Aıklama:** Veri marmara kullanım kılavuzu (Birim Sorumlusu Rolü ve Personel Rolü) alıřmasıdır.

## 6. Senato Ü.Y.K Toplantı Modülü Analiz Çalışması

**Açıklama:** Senato Ü.Y.K modülü için yazılım ekibine destek verildi.

## 7. Aylık Faaliyet Raporunun Hazırlanması

**Açıklama:** Yazılım birimi aylık faaliyet raporunun hazırlanması çalışmasıdır.